



Labklājības ministrija

DI ieviešanas progress

Labklājības ministrija

03/10/2018



Labklājības ministrija

DI ieviešanas progress (1)

DI plānu izstrāde un apstiprināšana

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS – DI plāns **apstiprināts SPAP 22.06.2018.**

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS – DI plāns **apstiprināts SPAP 27.06.2018.**

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS – DI plāns **apstiprināts SPAP 25.07.2018.**

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS – DI plāns **apstiprināts ar nosacījumiem** (SPAP 29.05.2018. sēdē) Atkārtota izskatīšana SPAP rakstiskajā procedūrā līdz 05.10.2018.

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS – DI plāns **apstiprināts ar nosacījumiem** (SPAP 24.07.2018. sēdē) Atkārtota izskatīšana SPAP rakstiskajā procedūrā līdz oktobra beigām



Labklājības ministrija

DI ieviešanas progress (2)

ESF uzraudzības rādītāju izpilde

Rādītāja veids	Termiņš	Vērtība	Snieguma ietvars	Rādītāja definīcija un izpilde uz 01.10.2018.
Iznākuma	31.12. 2018.	210	✓	Personas ar GRT, kuras saņem projekta pakalpojumus dzīvesvietā – 112 (53%)
Iznākuma	31.12. 2023.	2 100		Personas ar GRT, kurām veikts individuālo vajadzību izvērtējums – 1 938 (92%)
		1 198		Institūcijās dzīvojoši bērni, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums – 1 128 (94%)
		3		Slēgšanai atbalstītas VSAC filiāles – 2 (66%)
		2 100		Personas ar GRT, kuras saņem projekta pakalpojumus dzīvesvietā – 112 (5%)
		2 100		Bērni ar FT, kuri saņem projekta pakalpojumus – 481 (23%)
Rezultāta	31.12. 2023.	700		Personas ar GRT, kuras atstāj VSAC – 110 (16%)
		1799 → 720		Samazināts bērnu skaits institūcijās – 1 216 (67%)
		3		Slēgtas VSAC filiāles – 1 (33%)
Finanšu	31.12. 2018.	4 031 880	✓	Veikti maksājumi, EUR – 3 276 524 (81.27%)



Labklājības ministrija

DI ieviešanas progress (3)

ERAF projektu iesniegumu atlase

ERAF 1.kārtas projektu iesniegumu atlase ir izsludināta Jelgavā

1.kārtā tiks iesniegti 8 projekti

ERAF 2.kārtas projektu iesniegumu atlase izsludināta **26.06.2018.:**

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Projektu iesniegšanas termiņš – 28.12.2018.

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS

Uzaicinājumi iesniegt projekta iesniegumus tiks izsūtīti pēc DI plāna nolēmumu izpildes

Projektu iesniegumu atlases noslēgums – 12 mēnešu laikā

2.kārtā tiks iesniegti 72 projekti



Labklājības ministrija

DI ieviešanas progress (4)

ERAF projektu iesniegšana **VPR**, **ZPR** un **LPR**

Datums	Pašvaldība
31.10.2018.	Jēkabpils (ITI) , Rūjienas novads
23.11.2018.	Lubānas novads
14.12.2018.	Viļānu novads
17.12.2018.	Riebiņu novads
20.12.2018.	Ilūkstes novads , Kārsavas novads , Neretas Novads
21.12.2018.	Pļaviņu novads
22.12.2018.	Jelgavas novads
27.12.2018.	Aglonas novads
28.12.2018.	Aizkraukles novads , Aknīstes novads , Amatas novads , Apes novads , Auces novads , Balvu novads , Bauskas novads , Cēsu novads , Dagdas novads , Daugavpils novads , Gulbenes novads , Iecavas novads , Jelgava (ITI) , Kocēnu novads , Koknese novads , Krāslavas novads , Ludzas novads , Ozolnieku novads , Preiļu novads , Priekuļu novads , Raunas novads , Rēzeknes novads , Rugāju novads , Rundāles novads , Salas novads , Valkas novads , Vecumnieku novads , Viļakas novads
31.12.2018.	Madonas novads , Mazsalacas novads , Naukšēnu novads
31.12.2019.	Daugavpils (ITI)
08.03.2019.	Alūksnes novads
29.03.2019.	Rēzekne (ITI)
28.06.2019.	Valmiera (ITI)
30.06.2019.	Smiltenes novads
Nav info	Dobeles novads



Labklājības ministrija

Uzzini:

atbildiga.iestade@lm.gov.lv

67021600

www.lm.gov.lv

Twitter: @Lab_min

Flickr.com: Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba