

# «PAŠVALDĪBU KLIENTU INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS RISINĀJUMS» (PKIP)

**RD ITC**

RĪGAS DOMES INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



**EIROPAS SAVIENĪBA**

Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

# PROJEKTA VIRZĪBA

VARAM apstiprina  
detalizēto projekta  
aprakstu

30.10.17.

13.02.18.

15.05.18.

01.06.18.

07.06.18.

Līdz  
01.09.2018

13.09.2018

CFLA apstiprināja  
PKIP projektu

**Parakstīts  
līgums ar CFLA**

Noslēgts līgums  
ar konsultantiem


MK rīkojums Nr.52  
Apstiprināts projekta apraksts:  
-Budžets;  
-Uzturēšanas izmaksas;  
-Mērķi;  
-Iznākumi.

PKIP projekta sākums


Parakstīti 62  
sadarbības līgumi

# PROJEKTA AKTIVITĀŠU LAIKA GRAFIKS

- Konsultantu piesaiste;
- Nozares informēšana par projektu
- Darba grupas izveide;
- Nozares esošās situācijas izpēte, prasību apzināšana;
- Nozares prasību definēšana, apkopošana, izvērtēšana un iekļaušana iepirkuma tehniskajā specifikācijā.



- Programmatūras iepirkuma darba uzdevumu izstrāde, saskaņošana;
- Iepirkumu izsludināšana PKIP un VPISIR platformu izstādei;
- Izstrādes uzsākšana.



- Ieviešana
- Apmācības
- Gala produkta nodošana

# 62 SADARBĪBAS PARTNERI



<http://arcg.is/1OPnGH>



# PROJEKTA MĒRĶI UN KOMPONENTES



## Universālā darba vieta

- vienotā pieteikšanās
- konfigurējama navigācijas josla
- lietotāja profils



## Vienota lietotāja identifikācija/autentifikācija

- pašvaldības darbinieka lietotājvārdu un paroles autentifikācija
- lietotāju uzskaitē un identifikācija



## Datu apmaiņu ar Centralizētiem koplietošanas risinājumiem

- IS NĪNO, SOPA
- publicēšanas serviss uz DEPP
- DVS (Namejs, Lietvaris, Doclogix, EDUS);
- finanšu IS (Horizon, GVedis, Pakalns, Ozols)



## Datu apmaiņa ar Valsts reģistriem


- UR reģistri
- PMLP reģistrs
- EIS
- BIS
- VID IS
- PLUS IS
- VVD IS
- TAPIS
- VZD
- (LDC)
- (VIIS)



## Pašvaldību e-pakalpojumu attīstība

Pašvaldību risinājumu iekšējās sadarbības uzlabošana

61 partneris/ pašvaldības izmantos PKIP platformu



		Projekta īstenošanas laika grafiks ceturkšņos															
Nr.p.k.	Projekta darbības numurs	2018.				2019.				2020.				2021.			
		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	<b>Pašvaldību IS references arhitektūras un integrācijas standartu izstrāde</b>				X	X	X	X									
2.	<b>PKIP platformas izstrāde un ieviešana</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.1.	PKIP platformas izstrāde			X	X	X	X	X	X	X	X						
2.2.	PKIP platformas pakalpojumu un informācijas moduļa ieviešana RD								X	X	X	X	X	X	X		
2.3.	PKIP platformas pakalpojumu moduļa ieviešana partneru pašvaldībās									X	X	X	X	X	X		
2.4.	PKIP platformas komponentu uzturēšana līdz uzsākta produktīvā darbība					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.	<b>Vienotā pašvaldību IS integrācijas risinājuma izstrāde un ieviešana</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3.1.	Integrācijas komponentes izstrāde			X	X	X	X	X	X	X							
3.2.	PKIP integrācija ar DEPP, PSPP					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.3.	Citu pašvaldību IS integrācijas							X	X	X	X	X	X	X	X		
3.4.	Vienotā pašvaldību IS integrācijas risinājuma komponentu uzturēšana līdz uzsākta produktīvā darbība							X	X	X	X	X	X	X	X		
4.	<b>Pašvaldību e-pakalpojumu attīstīšana</b>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4.1.	Pašvaldību e-pakalpojumu pilnveide un izmitināšana www.latvija.lv			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
4.2.	Pašvaldību e-pakalpojumu ieviešana partneru pašvaldībās							X	X	X	X	X	X	X			

IDEJAS. TEHNOLOĢIJAS. CILVĒKI.

RD ĪTC

RĪGAS DOMEŠ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU CENTRS