



Ekonomikas ministrija


Būvniecības informācijas sistēma (BIS)

Ints Pīrāgs
vecākais eksperts

06.10.2023. Rīga



BIS attīstības aktivitātes – ERAF



BIS attīstības aktivitātes – ERAF

- «Pirmais pagarinājums» – grozījumi MK 2019. gada 12. jūlija rīkojumā Nr. 346 apstiprināti 2023. gada 9. maijā. Grozījumi projekta līgumā ar CFLA apstiprināti 2023. gada 26. jūlijā.
- «Otrais pagarinājums» – Grozījumi MK 2019. gada 12. jūlija rīkojumā Nr. 346 apstiprināti 2023. gada 8. augustā. Grozījumi projekta līgumā saskaņošanā ar CFLA.
- Noslēdzies iepirkums par VEDLUDB pilnveidi un notiek pilnveidošanas darbi.
- Apstiprināts CFLA maksājuma pieprasījums Nr. 12.

BIS attīstības aktivitātes – ERAF

Plānotās apmācības par 7. laidiena funkcionalitāti:

- 27. oktobrī pl. 10:00 – Pārskats par 2023. gadā īstenotajiem BIS uzlabojumiem (ierosinātājiem un projektētājiem);
- 1. novembrī pl. 10:00 – Datu apmaiņas saskarne ar BIS (ierosinātāju un projektētāju API);
- 3. novembrī pl. 10:00 – Pārskats par 2023. gadā īstenotajiem BIS uzlabojumiem (būvdarbu veicējiem);
- 8. novembrī pl. 10:00 – Datu apmaiņas saskarne ar BIS (būvdarbu veicēju API);
- 10. novembrī pl. 10:00 – Ekspertu darba vieta BIS.


BIS attīstības aktivitātes – ERAF

- Informācija par apmācībām pieejama BIS mājas lapā: <https://bis.gov.lv/lv/calendar>

JAUNUMI




AICINĀM AIZPILDĪT RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA KLIENTU APMIERINĀTĪBAS APTAUJU
Publicēts 03.10.2023. 19:24



AICINĀM UZ VEBINĀRU PAR IESPĒJĀM PIESAISTĪT #ESFONDI FINANSĒJUMU DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU ATJAUNOŠANAI
Publicēts 02.10.2023. 15:16



AICINĀM ĒKU ĪPAŠNIEKUS UN APSAIMNIEKOTĀJUS PĀRBAUDĪT ESOŠOS GAISVADU KABEĻU TĪKĻUS
Publicēts 29.09.2023. 13:04



PUBLISKU PERSONU FINANSĒTU TREŠĀS GRUPAS ĒKU BŪVNICĪBĀ NO 2025. GADA BŪS PIEMĒROJAMA BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS MODEĻŠANA
Publicēts 26.09.2023. 14:48

Visi jaunumi

KALENDĀRS

OKT 9 VEBINĀRS "DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU ATJAUNOŠANA. FINANSĒJUMS UN LĒMUMU PIENĒMŠANA"

OKT 13 SEMINĀRS "DALĪTĀ ĪPAŠUMA IZBEIGŠANA PRIVATIZĒTAJĀS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS"

OKT 18 TIEŠSAISTES APMĀCĪBU SEMINĀRS "SALIEKAMO DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA"

OKT 27 PĀRSKATS PAR 2023.GADĀ ĪSTENOTAJIEM BIS UZLABOJUMIEM (IEROSINĀTĀJIEM UN PROJEKTĒTĀJIEM)

NOV 1 DATU APMAIŅAS SASKARNE AR BIS (IEROSINĀTĀJU UN PROJEKTĒTĀJU API)

Visi notikumi

BIS attīstības aktivitātes – ERAF

Uz 2023. gada 28. septembri:

- 34 BIS attīstības komandas sanāksmes;
- 64 Projekta vadības grupas sanāksmes;
- 67 darba grupu sanāksmes kopumā ar 1145 dalībnieku piedalīšanos;
- Kopumā saskaņots 821 lietotājstāsts.


BIS attīstības aktivitātes – ERAF

7. laidiena «Saskarņu izveide ar būvniecības procesa dalībniekiem» izstrādes termiņi un norise:

- Izstrāde notikusi 7 sprintos – no 31. līdz 37., no 2023. gada marta līdz septembra beigām;
- Pabeigts 37. sprints un akcepttestēšanai tiek gatavota visa 7. laidiena ietvaros izstrādātā funkcionalitāte:
 - Saskarnes ar būvniecības ierosinātāju, būvprojekta izstrādātāju un būvdarbu veicēju IS, kas ietver dokumentu veidošanu, būvprojekta veidošanu un būvdarbu žurnāla veidošanu;
 - Eksperta darba vieta būvprojekta ekspertīzes pārvaldīšanas procesa nodrošināšanai;
 - WSO2 API Manager platforma saskarņu pārvaldīšanai;
- Akcepttestēšana plānota 2023. gada oktobrī un novembrī;
- Produkciju plānots uzsākt 2023. gada decembrī.

BIS attīstības aktivitātes – ERAF

- VEDLUDB pilnveide.



BIS attīstības aktivitātes – ERAF

Izstrādes progress

- Pabeigts pirmais pilnveidojumu izstrādes sprints – API servisa pielāgošana norēķinu informācijas apstrādei un norēķinu informācijas attēlošana VEDLUDB (7. sprints);
- Uzsākts darbs pie apakšuzņēmēju pārvaldības un būvlaukumu datu reģistrācijas pilnveidojumiem (8. sprints);
- Notiek regulāras darba grupu sanāksmes, tai skaitā iesaistot EDLUS izstrādātājus un būvkomersantus;
- Izstrādes gaitā reģistrēts izmaiņu pieprasījums saistībā ar norēķinu informācijas apstiprināšanu. Tā realizācija tiek plānota 9. sprinta ietvaros.

Prioritāro pasākumu plāns 2023. – 2025. gads

Prioritāro pasākumu virzieni BIS attīstībai

- Automatizācija;
- Lietojamība;
- Veiktspēja;
- Koplietošanas risinājumi;
- Datu apmaiņa ar citām IS.

Aktivitāšu sadalījums pa gadiem:

<https://bis.gov.lv/par-mums/projekti/prioritaro-pasakumu-plans>

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (1)

Lietojamība

2023. gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:

- Ieviesta jauna BIS mājas lapa ar satura administrēšanas iespējām;
- Izstrādāts BIS datu monitorings būvju ekspluatācijas lietās un māju lietās;
- Ieviests jaunais «Atzinums par būves pārbaudi»;
- Papildināts esošais «Lēmums par paziņojuma par būvniecības atcelšanu» ar iespēju atcelt ieceri daļā;
- «Vēsturiskais iesniegums» izveidota iespēja veidot kārtas, pielasot būves no «Iesniegums par izmaiņām būvprojektā»;
- Pielāgota BIS funkcionalitāte atbilstoši grozījumiem būvinspektoru reģistrācijas noteikumos;
- Pielāgota BIS terminoloģija normatīvos aktos esošajai.

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (2)

Lietojamība

2023. gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:

- Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrācijas procesa uzlabošana;
- Būvspeciālistu reģistra patstāvīgās prakses pārvaldības procesa pilnveide;
- BIS būvvalžu sadaļas lietojamības uzlabošana (jauns dizains);
- Publiskās apspriešanas procesa rezultātu atrādīšana BIS;
- BIS publiskā portāla lietojamības pārskatīšana / uzlabošana;
- Būvprojekta saskaņojumu kopsavilkuma uzlabošana;
- Mobilās aplikācijas papildināšana ar būvju ekspluatācijas lietām un māju lietām;

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (3)

Lietojamība

2023. gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:

- Būves pases ieviešana;
- Būvprojekta komentāru atrādīšana vienuviet;
- Automātiska būvniecības lietu datu atrādīšana jauniem īpašniekiem;
- BIS sistēmas paziņojumu un brīdinājumu funkcionalitātes uzlabošana;
- Tehnisko noteikumu pieprasījumu funkcionalitātes pilnveide;
- Detalizēto un ražošanas rasējumu pievienošanas un saskaņošanas procesa izmaiņas;
- LVRTC strukturētā e-paraksta ieviešana.

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (4)

Veiktspēja

2023. gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:

- Izstrādāta tehnisko noteikumu arhivēšana BIS publiskajā portālā;
- Ieviests būvniecības lietu arhivēšanas un grupēšanas process;
- Izdalīts e-adreses izsūtīšanas process, lai fona process darbotos neatkarīgi;
- Pārveidota BIS publiskā portāla būvdarbu žurnāla lejupielāde no jebkuras sadaļas par atlikto (asinhrono) pieprasījumu;
- Ieviesta sadaļa «Aktuālie dati» būvniecības lietai (ieviests 1. pusgadā).

2023. gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:

- Programmatūru migrēšana uz jaunākām versijām.

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (5)

Automatizācija

2023. gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:

- Pilnveidota automātiskās BVKB piekritības noteikšana un izveidota funkcionalitāte, kas ļauj vienai iestādei pārsūtīt nepiekritīgu dokumentu citai iestādei;
- Iestrādāts sistēmas paraksts būvkomersantu un būvspeciālistu e-pakalpojumiem;
- Izstrādāta klusēšanas – piekrišanas (KPP) principa 2. daļa;
- Pielāgota BIS funkcionalitāte reģistrācijas noteikumu grozījumiem un jaunajiem būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem;
- Papildināts būvatļaujas pielikums ar atbildīgo būvspeciālistu aizvietotājiem (lietotājiem pieejams no decembra);
- Izveidota būvniecības speciālistu sasaiste ar būvniecības komersantiem.

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (6)

Automatizācija

2023. gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:

- Būvkomersantu reģistra un e-pakalpojumu pilnveide atbilstoši grozījumiem Būvkomersantu reģistra noteikumos;
- Dokumentu piekritības noteikšanas un maiņas procesa automatizācija.

Prioritāro pasākumu plāns 2023. gads (7)

Koplietošanas risinājumi un datu apmaiņa ar citām IS

2023. gadā paveiktie būtiskākie pilnveidojumi:

- BIS – VZD datu apmaiņas migrācija uz DIT;
- BIS – VVDZ datu apmaiņas papildināšana.

2023. gadā plānots pabeigt sekojošus pilnveidojumus:

- BIS – EIS saskarnes migrācija no VISS uz API Pārvaldnieku;
- VID – BIS saskarnes migrācija no VISS uz API Pārvaldnieku;
- Ieviesta iespēja pārvaldniekam pašam definēt dokumentu klasifikatoru mājas lietā;
- Energoefektivitātes aprēķinu informācijas sistēmas datu nodošana no BIS uz EEAIS;
- eIDAS autentifikācijas nodrošināšana BIS.

Prioritāro pasākumu plāns 2024. gads (1)

Datu apmaiņa

- BIS – NKMP;
- BIS – pārvaldnieku IS;
- Energoefektivitātes aprēķinu informācijas sistēmas (EEAIS) un BIS integrācija;
- BIS – RDVIS;
- BIS – tehnisko noteikumu izdevēju API pilnveide atbilstoši tehnisko noteikumu izdošanas procesa pilnveidei.

Prioritāro pasākumu plāns 2024. gads (2)

Lietojamība

- BIS lietotāju apziņošanas procesa pilnveide;
- Strukturēto datu pārvaldības procesa pilnveide BIS;
- Digitalizēts neatkarīgo ekspertu pārvaldības process;
- Administratīvā procesa iestrāde BIS.

Prioritāro pasākumu plāns 2024. gads (3)

Veiktspēja

- Uz BIS ātrdarbības audita pamata veikta BIS «smago» pieprasījumu «vienkāršošana» un ieviesti tehnoloģiskie risinājumi BIS ātrdarbības uzlabošanai.

Prioritāro pasākumu plāns 2024. gads (4)

Koplietošanas risinājumi

- Mobilā e-paraksta ieviešana BIS (dokumentu parakstīšanai BIS).

Prioritāro pasākumu plāns 2024. gads (5)

Automatizācija

- Automatizētu lēmumu pieņemšanas procesu izstrāde;
- Izstrādāts un ieviests efektīvs zemes dziļu izmantošanas un derīgo izrakteņu ieguves uzraudzības process;
- Apdrošināšanas polišu administrēšanas procesa izstrāde;
- Būvniecības uzraudzības procesa pilnveide;
- Eksploatācijas uzraudzības procesa pilnveide.

Prioritāro pasākumu plāns 2025. gads (1)

Datu apmaiņa

- BIS – VUGD;
- BIS – ADTI.

Prioritāro pasākumu plāns 2025. gads (2)

Lietojamība

- Reģistru datu pārvaldības procesa pilnveide;
- Automātiski pieņemto lēmumu izvērtēšanas procesa pilnveide – uz riska algoritma bāzēto uzdevumu izstrāde;
- Ieceres atbilstības izvērtēšana teritorijas plānošanas apbūves noteikumiem – ieceres datu izvērtēšana pret TAPIS datiem.

Prioritāro pasākumu plāns 2025. gads (3)

Koplietošanas risinājumi

- Jauna risinājuma izveide sakarā ar Valsts adrešu reģistra migrāciju uz data.gov.lv;
- Citu datu saņemšanas servisu migrācija no VISS uz API Pārvaldnieku.

Prioritāro pasākumu plāns 2025. gads (4)

Automatizācija

- Būvniecības ieceres skaņošanas procesa uzlabošana;
- Būvniecības administratīvā procesa vienkāršošana;
- Būves reģistrēšanas / datu aktualizācijas procesa automatizācija visiem procesiem.

Prioritāro pasākumu plāns 2024. un 2025. gads


2024. un 2025. gada BIS attīstības darbi pašlaik vēl tiek detalizēti plānoti un var mainīties!



Ekonomikas ministrija


Paldies par uzmanību!

 @EM_gov_lv,

   /ekonomikasministrija

 www.em.gov.lv

 Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija

 +371 67013100

 pasts@em.gov.lv