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Aktualitāte ES fondu projektu uzraudzībā
2018. gada prioritāte #1 

ES fondu investīciju aprite un finanšu disciplīna



Finanšu disciplīnas pasākumi 
no 2018. gada 1. septembra

Projekta īstenošanas termiņš nav pagarināms vairāk
kā par 6 mēnešiem, vienlaikus saglabājot iespēju
projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša
līdzekļiem, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos
par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma
ieviešanas nosacījumiem noteikto izdevumu
attiecināmības termiņu.

! Izņēmumi tikai ar Ministru kabineta lēmumu



Finanšu disciplīnas pasākumi 
no 2018. gada 1. septembra

• No 1. septembra plānoto maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas grafiks tiek analizēts katram
kalendārajam gadam

• Par kalendārā gada plāna neizpildi (plāns pret
iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem), kas
pārsniedz 25%, var tikt samazināta projekta
attiecināmo izdevumu summa.



Finanšu disciplīnas pasākumi 
no 2018. gada 1. septembra

• Līdz 1. septembrim MK noteikumos Nr. 784 FM noteiks
situācijas, kurās novirzes no plāna varēs uzskatīt par
objektīvi pamatotām

• Pie noteiktās situācijas iestāšanas netiks
piemērotas sankcijas, un CFLA būs tiesīga atbalstīt
attiecīgas objektīvi pamatotas izmaiņas projekta
ieviešanas plānā

• Kā iespējamu pamatotu atkāpi no plāna var uzskatīt:
• izmaksu ietaupījumu
• izpildītāju avansu neizmantošanu
• ārkārtas laikapstākļus u.c.



Maksājumu grafika nozīme

• Budžeta plānošana

• Prognožu sagatavošana (Valsts kasei, Eiropas
Komisijai, Ministru kabinetam u.c.)

• Pamatojums SAM, atlases kārtu un citu izmaiņu
plānošanā

• Projekta progresa indikators



Labā prakse plānojot finansējumu projektā

• Paredzēts pietiekams laiks iepirkumu izvērtēšanai un
iespējamām iepirkuma rezultāta pārsūdzībām

• Pienācīgi novērtēts risks, ka darbu veicējs var atteikties no
avansa

• Novērtēta sezonalitātes ietekme gan būvdarbos, gan
pakalpojumos (apmācības, atvaļinājumi)

• Novērtēta trešo pušu ietekme - specifiski saskaņojumi
no kompetentām iestādēm vai sertificētiem ekspertiem

• Ņemtas vērā sadarbības partnera(u) plānotās darbības
un finanšu plāni



Aktualitātes projektu uzraudzībā - lielākie 
«klupšanas akmeņi»

• Projektu sagatavošanas un vadības kapacitāte –
darbinieki kā vērtība un «sazobe» visos procesos 

• Atlase ar «3-reizējo» precizēšanu

• Iepirkuma procesa plānošana un realizēšana

• Konkurences pārkāpumi un interešu konflikti

• Grozījumi noslēgtajos iepirkuma līgumos



▪ Nepamatota iepirkumu sadalīšana vai apvienošana

▪ Nepamatotas tehniskās specifikācijas prasības

▪ Nesamērīgas, diskriminējošas kvalifikācijas prasības

▪ Neatbilstoša iesniegto piedāvājumu vērtēšana

▪ Neatbilstoša iepirkumu izziņošana

▪ Pretrunīga informācija iepirkuma dokumentācijā

▪ Neatbilstoši izslēgšanas nosacījumi

▪ Neskaidri, pretlikumīgi līguma piešķiršanas kritēriji

▪ Nepamatoti līguma grozījumi

Iepirkuma process – plānošana, izsludināšana 
un vērtēšana – pārkāpumi 



▪ Tiek nomainīti piedāvājumā norādītie speciālisti ar
tādiem, kuru kvalifikācija neatbilst iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām;

▪ Bez objektīva pamatojuma tiek nomainītas
piedāvājumā norādītās preces vai materiāli pret
neekvivalentiem;

▪ Nepamatoti tiek pagarināts līguma izpildes termiņš;

▪ Mainīta līgumā noteiktā samaksas kārtība (piemēram,
izmaksāts avanss, kas sākotnēji netika paredzēts);

▪ Mainīti līgumā paredzētie nodrošinājumi (bankas
garantijas vietā iesniedzot apdrošināšanas polisi)

Nepamatoti līguma grozījumi



▪ Konstatējama saikne starp pretendentiem
(vienāda adrese, kontaktpersonas, vienādas
kļūdas piedāvājumos);

▪ Uzvarējušo pretendentu rotācija, salīdzinot
vairākus iepirkumus;

▪ Uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu,
vēlāk kļūstot par tā izpildītāja apakšuzņēmēju,
kas iesniedzis nākamo saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu

Konkurences pārkāpumi



▪ Iepirkuma komisijas loceklis ir uzvarējušā
pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja bijušais
darbinieks (saistība izbeigusies pirms mazāk kā
24 mēnešiem);

▪ Iepirkuma komisijas loceklis pēc līguma
noslēgšanas uzsāk darbu pie uzvarējušā
pretendenta.

Interešu konflikts



Turpinām atbalstu un sadarbību:

• Konsultācijas atlases laikā (bez ierobežojuma)

• Finansiāli – avansi pret 6 mēnešu atmaksu

• Projekta vadības izmaksas

• IUB un aģentūras atbalsts - iepirkuma pirms-
pārbaudes (izlase) + «labas gribas» 
pārbaudes; paškontrole

• «Labās prakses» semināri visos reģionos & 
individuāls atbalsts

• Noraidīti un apturēti Maksājumu Pieprasījumi



CFLA reģionālā pārstāvniecība
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Paldies!


