



Labklājības ministrija

# Aktualitātes deinstitutionalizācijas projektu ieviešanā

**Labklājības ministrija**

**07.03.2018**



Labklājības ministrija

# Izmaiņas DI īstenošanas laika grafikā

- Plānošanas reģionu DI plānu izstrādes termiņš pagarināts par 6 mēnešiem – līdz 2018.gada 30.jūnijam
- DI ERAF projektu iesniegumu atlases termiņš arī pagarināts par 6 mēnešiem – līdz 2019.gada 30.jūnijam
- Papildu identificēto pilngadīgo personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde plānota arī 2018 - 2019.gadā



Labklājības ministrija

# Reģionu DI plānu iesniegšana apstiprināšanai SPAP

<b>Plānošanas reģions</b>	<b>Plānots iesniegt SPAP</b>	<b>SPAP sēde DI plāna izskatīšanai</b>
<b>Vidzemes</b>	28.02.2018. (ir iesniegts)	28.03.2018.
<b>Zemgales</b>	28.03.2018.	16.04. - 20.04.
<b>Kurzemes</b>	29.03.2018.	07.05. - 11.05.
<b>Latgales</b>	23.04.2018.	28.05. - 01.06.
<b>Rīgas</b>	07.05.2018.	11.06. - 15.06.



Labklājības ministrija

# Reģionu DI plānu apstiprināšanas SPAP procedūra

- Reģionu DI plānus izskata un apstiprina iesniegšanas secībā (izskatīšanai jāplāno ne mazāk kā 2 mēneši)
- Pēc plāna projekta saņemšanas SPAP sekretariāts nosūta to SPAP dalībniekiem izskatīšanai un komentāru sniegšanai (2 nedēļas)
- SPAP sekretariāts apkopo priekšlikumus/iebildumus (1 nedēļa) un organizē SPAP sanākumi plāna izskatīšanai/apstiprināšanai klātienē (1 nedēļa)
- Reģionu DI plānu precizēšana un atkārtota nosūtīšana SPAP sekretariātam (2 – 3 nedēļas)
- Ja nepieciešams, papildus precizēšanu un/vai plāna noslēdzošo apstiprināšanu veic rakstiskajā procedūrā (1 nedēļa)



Labklājības ministrija

# Reģionu DI plānu izvērtēšanas kritēriji

- plāna struktūras atbilstība MK noteikumos nr.313 noteiktajam
- pašvaldības izvēlētajā infrastruktūras attīstības risinājuma atbilstību mērķa grupas vajadzībām, kopējiem DI mērķiem un sociālās iekļaušanas pamatprincipiem
- pašvaldības izvēlētajā infrastruktūras attīstības risinājuma ilgtspēja, ekonomiskais pamatojums un atbilstība 9.3.1.1.pasākuma mērķiem, atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām izmaksām un sasniedzamajiem rezultātiem



Labklājības ministrija

# DI ERAF ieguldījumu uzsākšana

1. Pašvaldību sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu izvēlē ir jāņem vērā Labklājības ministrijas skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai
2. Pēc vienošanās panākšanas par atbilstošāko infrastruktūras attīstības risinājumu, to iekļauj plānošanas reģiona DI plānā un pašvaldība var uzsākt darbu pie tehniskās dokumentācijas (būvprojekta) izstrādes – *izmaksas tehniskās dokumentācijas izstrādei ir attiecināmas no 01.01.2017.*
3. DI ERAF projektu atlase tiks uzsākta uzreiz pēc plānošanas reģiona DI plāna apstiprināšanas SPAP. *Projektu atlase ilgs 1 gadu.*



Labklājības ministrija

# Iespējamās izmaiņas DI ERAF finansējumam starp atlases kārtām

- 28.02.2018. sanāksmē ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju Labklājības ministrija vienojās, ka 1.projektu iesniegumu atlases kārtā (ITI) katras DI sadarbības partnera pašvaldības (lielās pilsētas, izņemot Rīgu) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi ir plānojami vismaz tādā apmērā kā noteikts MK rīkojumā Nr.709
- Daugavpils, Liepājas un Ventspils pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumiem plāno lielāku ITI finansējumu kā noteikts MK rīkojumā Nr.709
- Gala finansējuma apmērs starp DI ERAF projektu iesniegumu atlases kārtām, gan pašvaldību līmenī (fiksējot sasniedzamos uzraudzības rādītājus un DI ERAF finansējuma apmēru) tiks precizēts pēc visu plānošanas reģionu DI plānu apstiprināšanas SPAP



Labklājības ministrija

# Nauda seko klientam (I)

## Mērķis:

valsts atbalsts, lai līdzfinansētu pašvaldību sniegtos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus personām, kas pāriet no institūcijām uz dzīvi sabiedrībā

## Mērķa grupas:

Pilngadīgas personas un bērni ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem

! NSK attiecina tikai tad, ja pēc valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma pārtraukšanas personai tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā

! NSK bērniem attiecina tikai tad, ja pēc institūcijas nodrošina aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē, un tiek nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi funkcionālo traucējumu mazināšanai





Labklājības ministrija

## Nauda seko klientam (II)

### Indikatīvais valsts atbalsta apmērs vienai personai

Valsts sociālās aprūpes institūciju plānotie dotācijas izdevumi vidēji uz 1 klientu gadā, piemērojot koeficientu 0.65\*, indikatīvi 4 680 euro gadā (*390 euro mēnesī*).

! Finansējuma apjoms, ko iespējams novirzīt NSK, ir tieši atkarīgs no filiāļu skaita, kas tiks slēgtas līdz 2022.g.

*\* koeficients noteikts, ņemot vērā VSAC dotācijas daļu, kas novirzīta tiešo pakalpojuma nodrošināšanas izdevumus segšanai (speciālistu atlīdzība u.c. izdevumi)*



Labklājības ministrija

## Nauda seko klientam (III)

Atmaksa par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas izmaksām 1x ceturksnī balstoties uz pašvaldības ieniegtu atskaiti par personām sniegtajiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, norādot katrai personai sniegto:

- pakalpojumu veidu (pakalpojuma nosaukums)
- pakalpojuma vienību (stundas/ dienas/ mēneši)
- izmaksas par vienu vienību

! NSK spēkā ar 2019.gada 1.janvāri

! Darba sanāksmes, t.sk. ar pašvaldībām par MK noteikumu projektu pirms izsludinašanas VSS plānotas 2018. gada aprīlī.



Labklājības ministrija

**Uzzini:**

**[atbildiga.iestade@lm.gov.lv](mailto:atbildiga.iestade@lm.gov.lv)**

**67021600**

[www.lm.gov.lv](http://www.lm.gov.lv)

Twitter: @Lab\_min

Flickr.com: Labklajibas\_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba