



Labklājības ministrija

**Starppārskats par pašvaldību
plānotajām izmaksām DI plānā
noteikto sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveidei**

06.02.2019.


Reālo izmaksu pamatojošā informācija:

- kopējās plānotās attiecināmās izmaksas (infrastruktūra DI mērķa grupām);
- plānoto attiecināmo izmaksu sadalījums pa galvenajām izdevumu kategorijām (būvniecība, aprīkojums, pārējās izmaksas);
- sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu skaits, kas tiks izveidotas/attīstītas;
- indikatīvo investīciju objektu m² skaits;
- plānoto attiecināmo izmaksu pamatojums (ja izmaksas atšķiras no DI plānos noteiktajām).


Plānoto attiecināmo izmaksu aprēķins jāpamato ar:

- veiktu iepirkumu par konkrēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu investīciju objektu;
- nesen (2018.g.) veiktu iepirkumu par citu pašvaldības (vai blakus pašvaldības) būvniecības objektu;
- statistikas datiem, tirgus aptauju vai citu informāciju;
- vidējām 1m² būvniecības izmaksām.


Kopsavilkums par pašvaldību iesniegto informāciju (1)



Kopsavilkums par pašvaldību iesniegto informāciju (2)




Izmaksu sadārdzinājums plānošanas reģionos* (%)




*Datu avots: 31 pašvaldības izmaksu plāni


Izmaksu (t.sk. vidējais) sadārdzinājums plānošanas reģionos (EUR)




Izmaksu (t.sk. vidējais) sadārdzinājums pašvaldību projektos, EUR (1)




Izmaksu (t.sk. vidējais) sadārdzinājums pašvaldību projektos, EUR (2)



Izmaksu (t.sk. vidējais) sadārdzinājums pašvaldību projektos (%)



Izmaksu sadārdzinājums pret DI plānā noteikto finansējumu (%)



DI plānā noteiktais kopējais finansējums (EUR)	6 98 35 05	8 76 75 53	9 42 84 94	8 67 34 13	8 00 91 26	41 86 20 91
Izmaksu sadārdzinājums (EUR)	29 84 82	1 93 58 56	3 79 44 86	4 62 62 91	7 25 06 61	17 90 57 76
Izmaksu sadārdzinājums pret kopējo DI plānā noteikto finansējumu (%)	4%	22%	40%	53%	91%	42%

- DI plānā noteiktais kopējais finansējums (EUR)
- Izmaksu sadārdzinājums (EUR)
- Izmaksu sadārdzinājums pret kopējo DI plānā noteikto finansējumu (%)

Pirmie secinājumi:

- Iesniegta nepilnīga reālo (plānoto) izmaksu informācija
- Plānoto izmaksu aprēķini balstīti uz pieņēmumiem un iepriekšējo gadu datiem (nav reālu iepirkumu) – līdz ar to dati ir indikatīvi



- Jāturpina individuāls darbs ar pašvaldībām:
 - ✓ precizējot izmaksu pamatojošo informāciju;
 - ✓ izvērtējot pašvaldību finansiālo kapacitāti segt sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem (kaut daļēji);
 - ✓ izvērtējot ieguldījumu objektu nomaiņu;
 - ✓ pārskatot pašvaldību sasniedzamos iznākuma rādītājus.



- Saskaņā ar 11.12.2018. MK sēdes protokollēmumu Nr.18-MKp-59-52 Labklājības ministrijai līdz 30.06.2019. jāiesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumi rīcībai, lai 9.3.1.1. pasākuma ietvaros savstarpēji saskaņotu finanšu iespējas un sasniedzamo uzraudzības rādītāju



Labklājības ministrija

Paldies par uzmanību!



Labklājības ministrija



@Lab_min



Latvijas Republikas Labklājības ministrija



labklajibasministrija



Labklājības ministrija

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē