



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Pašvaldību investīciju projekti – izaicinājumi projektu pabeigšanai



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Augstas gatavības projekti (mērķdotācija) 2021.-2022.g.

2021.gada atbalstītie

| Iesniedzēja nosaukums | Projekta nosaukums | Kopējais investīciju projekta finansējums, EUR | Kopējais valsts budžeta finansējums, EUR | Problēma |
|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu | 1 317 237,71 | 1 119 652,05 | Risks nepabeigt projektu 2022.gadā |

2022.gada atbalstītie

| Iesniedzēja nosaukums | Projekta nosaukums | Kopējais investīciju projekta finansējums, EUR | Kopējais valsts budžeta finansējums, EUR | Problēma |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība | 2 352 942,00 | 2 000 000,00 | Nokavēts iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš - nav izmaksāts 2022.gadā VRAA valsts budžeta finansējums 1 300 000 euro |
| Smiltenes novada pašvaldība | Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē | 355 662,41 | 302 313,05 | 1)Risks neapgūt 2022. gada noteikto finansējuma daļu (65% no projekta) 2) Sadārdzinājums 82 607,10 euro |
| Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes autoostas izbūve | 780 000,00 | 663 000,00 | 1) Nokavēts iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš - nav izmaksāts 2022.gadā VRAA valsts budžeta finansējums (430 950,00 euro) 2) Sadārdzinājums 718 337,17 euro 3) Risks neapgūt 2022. gada noteikto finansējuma daļu (65% no projekta) |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Vienota lietu interneta tīkla pilotprojekts Rīgas pilsētā | 450 372,77 | 382 816,85 | Nokavēts iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš - nav izmaksāts 2022.gadā VRAA valsts budžeta finansējums (248 830,95 euro) |
| Rēzeknes novada pašvaldība | Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Vijānos | 2 892 352,59 | 2 000 000,00 | Risks neapgūt 2022. gada noteikto finansējuma daļu (65% no projekta) |
| Bauskas novada pašvaldība | Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve | 788 524,04 | 670 245,43 | Risks neapgūt 2022. gada noteikto finansējuma daļu (65% no projekta) |
| Bauskas novada pašvaldība | Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Baldones ielā 65, Iecavā – II, IV, V kārtā | 826 014,22 | 702 112,08 | Risks neapgūt 2022. gada noteikto finansējuma daļu (65% no projekta) |
| Bauskas novada pašvaldība | Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija | 377 571,59 | 320 935,85 | Risks neapgūt 2022. gada noteikto finansējuma daļu (65% no projekta) |
| Gulbenes novada pašvaldība | Stāmerienas pils iekštelpu pārbūve, restaurācija un atjaunošana (1.posms) | N/A | N/A | Atbalstīt pašvaldību noraidīto projektu no līdzekļiem, kas atbrīvotās no projektiem, no kuru īstenošanas pašvaldības atteikušās |



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

COVID 19 izdevumi (2022.g.)

| Iesniedzēja nosaukums | Projekta nosaukums | Aizdevums 2022. gadā, EUR | Aizdevums 2023. gadā, EUR | Problēma |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Jēkabpils novada pašvaldība | Sporta ielas brauktuves, ietvju un autostāvvietu pārbūve Viesītē, Jēkabpils novadā(18.08.2022. rīkojums Nr. 555) | 206 315,77 | 0,00 | Zema apguve 2022.gadā - nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |
| Talsu novada pašvaldība | Talsu pamatskolas pārbūve (05.10.2022. rīkojums Nr. 685) | 1 205 634,59 | 1 205 634,58 | Zema apguve 2022.gadā – nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |
| Rēzeknes novada pašvaldība | Blaumaņa ielas pārbūve Rēzeknē (05.10.2022. rīkojums Nr. 685) | 424 656,95 | 288 263,21 | Zema apguve 2022.gadā - nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |
| Dienvidkurzemes novada pašvaldība | Ēkas Lielajā ielā 54, Grobiņā energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve (16.06.2022. rīkojums Nr. 429) | 700 000,00 | 300 000,00 | Zema apguve 2022.gadā - nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

PII aizdevumi un prioritāro projektu aizdevumi (2022.g.)

PII aizdevumi

| Pašvaldība | Projekta nosaukums | Piešķirtais valsts budžeta aizdevums, euro | | | | Problēma |
|------------------------------|---|--|------------|--------------|------------|---|
| | | Kopā | 2022.gads | 2023.gads | 2024.gads | |
| Ropažu novada pašvaldība | Ēkas 7. korpusa atjaunošana bērnu dārza izvietojšanai Skolas ielā 12, Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā | 900 000,00 | 180 000,00 | 540 000,00 | 180 000,00 | Zema apguve 2022.gadā - nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |
| Ropažu novada pašvaldība | Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Peldu ielā 2A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā | 3 300 000,00 | 660 000,00 | 1 980 000,00 | 660 000,00 | Zema apguve 2022.gadā - nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |
| Prioritārie aizdevumi | | | | | | |
| Talsu novada pašvaldība | Talsu tirgus ēkas atjaunošana | 698 959,42 | 698 959,42 | 0 | 0 | Zema apguve 2022.gadā - nepieciešams pārcelt 2022.gada neizmantoto aizdevuma summu uz 2023.gadu |



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Paldies par uzmanību!

www.varam.gov.lv