



Labklājības ministrija

Informācija par pašvaldību DI ERAF projektu izmaksām un pakalpojumu vietām

15.05.2019.

DI ERAF programmas finansējums un rādītāji

Finansējums:

- 44 441 978 EUR (ar snieguma rezervi)

Rādītāji:

- 2 100 pakalpojumu vietas cilvēkiem ar GRT
- 654 pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē

Pašvaldībām pieprasītā reālo izmaksu pamatojošā informācija (2x)

- Plānotās attiecināmās izmaksas infrastruktūrai DI mērķa grupām
- Izmaksu dalījums pa galvenajām kategorijām - būvniecība, aprīkojums, pārējās izmaksas
- Aprēķināto izmaksu pamatojums
- Iespējas līdzfinansēt izmaksu pieaugumu
- Izveidojamais pakalpojumu sniegšanas vietu skaits
- Indikatīvo investīciju objektu m² skaits

Kopsavilkums par 78 pašvaldību iesniegto informāciju*

DI plānā noteiktais kopējais finansējums (ar snieguma rezervi)  44,4 milj.


Izmaksas lielākas nekā DI plānā - 35 pašvaldībām uz 10.05.2019., t.sk.:  15,4 milj.

● 27 pašvaldības gatavas līdzfinansēt izmaksu pieaugumu  10,9 milj.

● 8 pašvaldības informēs LM par risinājumu pēc 15.05.2019.  4,5 milj.


*43 pašvaldības iekļaujas DI plānā noteiktajā finansējumā, t.sk. samazina pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu (iznākuma rādītāju)

Izmaksu pieaugums plānošanas reģionu griezumā* (%)



*Datu avots: 35 pašvaldību izmaksu plāni

Izmaksu pieaugums pret DI plāniem (%)



■ DI plānā noteiktais kopējais finansējums (EUR)

■ Izmaksu pieaugums (EUR)


—●— Izmaksu pieaugums pret kopējo DI plānā noteikto finansējumu (%)

Pakalpojumu vietu (iznākuma rādītāju) indikatīvās izmaiņas

- Ap 400 vietām mazāk ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
- Ap 400 vietām bērniem ar FT (nebija iepriekš)
- Nedaudz mazāk vietas kā sākotnēji plānots personām ar GRT
- Precīzs pakalpojuma vietu skaits būs zināms pēc informācijas saņemšanas no 8 pašvaldībām
- Būs nepieciešami DP grozījumi

Turpmākās rīcības/risinājumi

Datu apkopošanas un precizēšanas pabeigšana	31.05.2019.
Papildu finansējuma pieprasījuma iesniegšana FM (t.sk. piedāvājot 9.1.1.3.pasākuma snieguma rezervi)	30.06.2019.
DP grozījumi	2019.gada oktobris – decembris (atbilstoši FM laika grafikam)
Pašvaldību projektu uzsākšana, priekšfinansējot izmaksu pieaugumu	No līguma noslēgšanas ar CFLA
Attiecināmo izmaksu kompensācija pašvaldībām proporcionāli to līdzfinansējumam virs minimāliem 15% pēc reālo būvdarbu līgumu noslēgšanas	2020. – 2021.gads



Labklājības ministrija

Paldies par uzmanību!





Labklājības ministrija



@Lab_min



Latvijas Republikas Labklājības ministrija



labklajibasministrija



Labklājības ministrija

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē