

ERAF projekta
«Būvniecības procesu un
informācijas sistēmas attīstība
(1.kārta)»
ieviešanas progress

2018.gada 5.oktobris
Rīga



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācija par projektu

Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/021

Projekta nosaukums: «Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība» (1.kārta)

Finansējums:

- ✓ Eiropas fonda finansējums – 1 445 000.00 EUR
- ✓ Valsts budžeta finansējums – 255 000.00 EUR
- ✓ *Kopējais finansējums – 1 700 000.00 EUR*

Sadarbības partneri: TA, IZM, VZD, VRAA, EM, LVRTC

Realizācijas termiņš: līdz 2020. gada septembrim



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

BIS ERAF projekta attīstības laika grafiks





Būvniecības valsts kontroles birojs

❖ Izstrādes darba grupas
(notikušas 60 darba grupas):



1.laidiena «Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide» Darba grupas/izstrāde

Sprinti	Lietotārstāstu skaits	Sanāksmju skaits	Dalībnieku skaits	Testēšanā iesaistīto skaits	Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits
1.laidiens Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide					
1.Sprints	15	3	84	11	83
2.Sprints	30	3	61	6	65
3.sprints	41	3	85	8	68
4.Sprints	24	3	74	11	112
5.Sprints	39	2	45	10	25
6.Sprints	35	3	56	6	108
7.sprints	35	2	46	4	77
8.Sprints	42	2	44	5	36



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izveidotā funkcionalitāte E-iecere (I)

(1.laidiens)

Projektētājiem / Ierosinātājiem

- ✓ Juridiskās personas darba vieta
- ✓ Profila administrēšana
- ✓ Pilnvarošana / Deleģējumi
- ✓ Tehnisko noteikumu pieprasīšana/saņemšana
- ✓ Projekta daļas – augšupielāde sistēmā un saskaņošana ar vadītājiem
- ✓ Projekta dokumentācijas saskaņojumu pieprasīšana/saņemšana



- ✓ Saskaņojumu pieprasīšana/saņemšana
- ✓ Paziņojumi/atgādinājumi un to administrēšana
- ✓ Tērzētava un tās uzstādījumi
- ✓ Vednis
- ✓ Projekta izmaiņu iesniegšana
- ✓ Datu izdrukas no sistēmas (e-zīmogs)
- ✓ Veikto darbību vēsture



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Europas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izveidotā funkcionalitāte (II)

Būvvaldēm

- ✓ Profila administrēšana – jaunu lietotāju aktivizēšana/deaktivizēšana, lietotāju tiesību noteikšana
- ✓ Pilnvaru reģistrēšana
- ✓ Paziņojumi/atgādinājumi un to administrēšana
- ✓ Tērzētava un tās uzstādījumi
- ✓ Iesniegto projekta versiju salīdzināšana



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izveidotā funkcionalitāte (III)

Tehnisko noteikumu izdevējiem

- ✓ Līguma noslēgšana sistēmā
- ✓ Profila administrēšana – jaunu lietotāju aktivizēšana/deaktivizēšana, lietotāju tiesību noteikšana
- ✓ Tehnisko noteikumu izdošana
- ✓ Projekta dokumentācijas saskaņošana
- ✓ Paziņojumi/atgādinājumi un to administrēšana
- ✓ Tērzētava un tās uzstādījumi
- ✓ Iesniegto projekta versiju salīdzināšana






Aktuālā statistika

Būvniecības valsts kontroles birojs

	23.07.	31.07.	20.08.	07.09.	18.09.	01.10.
Dokumentu skaits:	671	1091	2265	2998	3503	4051
Sagatave	660	1075	2215	2933	3422	3955
Reģistrēts	7	10	37	45	47	54
Apstiprināts	4	6	13	20	33	42
Noraidīts	0	0	0	0	1	0
Unikāli iesniedzēji	141	219	352	453	488	498



Dokumenta nosaukums	Kopā
Apliecinājuma karte ēkai	19
Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas vienkāršotai atjaunošanai	2
Apliecinājuma karte inženierbūvei	3
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai	1
Būvdarbu pabeigšana ar atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē	1
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums	4
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums	4
Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai	8
Būvniecības iesniegums dzelzceļa infrastruktūras objektam	1
Būvniecības iesniegums ēkai	92
Būvniecības iesniegums ēkām	10
Būvniecības iesniegums hidrotehniskai un meliorācijas būvei	9
Būvniecības iesniegums inženierbūve	12
Būvniecības iesniegums inženierbūvēm	2
Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu	4
Paskaidrojuma raksts elektroenerģijas ražošanas būvei	2
Paskaidrojuma raksts ēkai	10
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai	1
Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves	1
Paskaidrojuma raksts ēkām	1
Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei	2
Paskaidrojuma raksts inženierbūvei	16
Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm	3
Paskaidrojums par būves pārbaudi	2
Tehnisko noteikumu pieprasīšana	3841
KOPĀ:	4051



Apmācību materiāli

Būvniecības valsts kontroles birojs

- ❖ Izstrādāti 25 video pamācību rullīši darbam BIS sistēmā

- ❖ Izstrādātas ilustratīvas pamācības darbību veikšanai BIS sistēmā

BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA

DARBA UZSĀKŠANA BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ

JAUNAS BŪVNICĪBAS UZSĀKŠANA

Kur un kā izvēlēties jaunu būvniecības ieceres iesniegumu?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ierosinātāji"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Zīgas par būvi"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Zīgas par zemi"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Iesauktie dalībnieki"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Papildus informācija"?

Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru?

Kā pievienot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) saturu?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Dokumentācijas daļes"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu?

KĀ AIZPILDĪT BŪVNICĪBAS IECERES IESNIEGUMU?

BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA

DARBA UZSĀKŠANA BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ

JAUNAS BŪVNICĪBAS UZSĀKŠANA

Kur un kā izvēlēties jaunu būvniecības ieceres iesniegumu?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Ierosinātāji"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Zīgas par būvi"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Zīgas par zemi"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Iesauktie dalībnieki"?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Papildus informācija"?

Kā izveidot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) struktūru?

Kā pievienot būvniecības projekta (ieceres dokumentācijas) saturu?

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma sadaļu "Dokumentācijas daļes"?

Kur un kā izvēlēties jaunu būvniecības ieceres iesniegumu?

Lai izveidotu jaunu būvniecības ieceres iesniegumu, lietotājs pēc pieslēgšanās sistēmai, galvenajā panelī iet uz sadaļu 'BŪVNICĪBAS DARBA VIETA' un izvēlas 'JAUNA BŪVNICĪBA'.

BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA

BŪVNICĪBAS DARBA VIETA

JAUNA BŪVNICĪBA

PUBLISKAIS PORTĀLS

REĢISTRĒTĀS PAKALPOJUMI

LIETOTĀJA TIKŠSARĀKŠANA

BĒRĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

MANI DATI

KONTAKTĀTI

PIETIEK? PROBLĒMI



Būvniecības informācijas sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Europas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Projekta 2.laidiens- Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide - plānotā funkcionalitāte

- ✓ Dokumentu un saistīto darba plūsmu elektronizācija
- ✓ Sūdzību izskatīšanas un iesniegšanas pilnveide
- ✓ Būvniecību kontrolējošo iestāžu darba vieta
- ✓ Dokumentācijas saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem un citām institūcijām
- ✓ Būves vai telpu grupas galvenā lietošanas veida pārbaude un maiņa
- ✓ Būvniecības procesā esošo būvju riska līmeņa noteikšana
- ✓ Apziņošanas funkcijas uzlabošana
- ✓ Datu apmaiņa ar VRAA (E-adrese, TAPIS) un VZD (ATIS, datu krātuve), datu publicēšana atvērto datu portālā



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Turpmāk plānotās funkcionalitātes

3. laidziens - Būvju ekspluatācijas uzraudzības ieviešana:

- Pieņemšana ekspluatācijā
- Ekspluatācijas lieta = Būves pase
- Uzraugošo iestāžu darba vietas izveide/pilnveide

4. laidziens - Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide:

- Uzņēmumu energoauditoru reģistra izveide
- Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistra izveide
- Lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju datu uzkrāšana un analīze

5. un 6. laidziens - Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide. Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana:

- Būvspeciālistu darba vietas uzlabošana
- Publiski pieejamas būvizstrādājumu atbilstības standartu informēšanas platformas izveide
- Informācijas par izglītību saņemšana no valsts reģistriem



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Paldies par uzmanību!



Svetlana Mjakuškina

Tālrunis: +371 25902132

E-pasts: svetlana.mjakuskina@bvkb.gov.lv

www.bvkb.gov.lv



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ