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LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA
Sanāksmes par ES finansu piesaisti protokols
Rīgā

2005.gada 10.augusts









Sēdi vada Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Piedalās:
1. Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis,
2. Edvīns Bartkevičs, Ogres novada domes priekšsēdētājs,
3. Gunārs Laicāns, Dundagas pagasta padomes priekšsēdētājs,
4. Sanita Šķiltere, Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece,
5. Nellija Kleinberga, Skrundas pils. domes priekšsēdētāja,
6. Aleksandrs Lielmežs, Mālpils pag, padomes priekšsēdētājs,
7. Aivars Okmanis, Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs,
8. Uldis Rozenbergs, Ģibuļu pag. padomes priekšsēdētājs,
9. Nikolajs Stepanovs, Gulbenes rajona padomes priekšsēdētājs,
10. Jānis Neimanis, Grobiņas pils. domes priekšsēdētājs,
11. Aivars Lācarus, Talsu pils. domes priekšsēdētājs,

12. Inga Esīte, Strenču pils.domes priekšsēdētāja,

13. Vija Gēme, Vides ministrijas valsts sekretāres vietniece,

14. Edgars Asovs, Vides ministrijas

15. Sandra Pētersone, Virbu pag. padomes priekšsēdētāja,

16. Bruno Otersons, LPS padomnieks,

17. Dace Zvirbule, LPS padomniece,

18. Andulis Židkovs, Satiksmes ministrija,
19. Aino Salmiņš, LPS padomnieks,

20. Arina Andreičika, RAPLM Programmu dep. direktore,

21. Irina Ivaščenko, FM ES fondu departaments,

22. Baiba Tisenkopfa, FM Budžeta departamenta nod. vadītāja,

23. Armands Eberhards, CFLA direktors
24. Anita Krūmiņa, CFLA

25. Andžs Ūbelis, FM VSV,

26. Anda Pudāne, Valsts kase,

27. Ligita Gintere, Jaunpils pag. padomes priekšsēdētāja,
28. Niks Šeffers, Saeimas dep. palīgs,
29. Paulis Barons, LPS padomnieks.

30. Svetlana Greka, Strenču pils. domes galv. grāmatvede.

Nav ieradušie Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Protokolē padomniece Olga Kokāne.
Darba kārtība:

	1. Par ERAF 1.1.1.aktivitāti „ Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”.

	2. Par ERAF 1.1.4.2.apakšaktivitāti „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides [prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē”. 


	3. Par ERAF 1.2.2.1. apakšaktivitāte „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās


Sēdi sāk plkst.14.00. 
1.
Par ERAF 1.1.1.aktivitāti „ Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”.
(A. Jaunsleinis, A. Okmanis, A. Ūbelis, V. Gēme, U. Rozenbergs, A. Lielmežs, S. A. Lācarus, S. Pētersone, S. Greka ) 

Bauskas rajona padomes un Rundāles pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis diskusijas dalībniekus informēja, ka Rundāles pagasta padomei 2004.gada septembrī tika saskaņots un 2004.gada decembrī parakstīts līgums par ūdenssaimniecības infrastruktūras projekta īstenošanu. Līgums beidzas jau 2005.gada 30.septembrī. Projekts ir izstrādāts 2003.gadā, un līgumā ir nepieciešami grozījumi, kurus Rundāles pagasta padome ir iesniegusi jau 2005.gada aprīlī. Lēnās grozījumu saskaņošanas un iestrādes procedūras dēļ projekta beigu termiņš tūlīt būs klāt, bet projekts vēl nav pat sācies.
A. Okmanis ierosina: elastīgāku līgumu grozījumu procedūru, jo tā pašreiz ir ļoti gara. 
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Andžs Ūbelis paskaidroja, ka FM ir sagatavojusi un 11.augusta Valsts sekretāru sanāksmei pieteikusi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumu Nr.200 „Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību” grozījumus, kas paredz, ka nebūtiskus projekta līguma grozījumus var veikt 2.līmeņa starpniekinstitūcija. Tādējādi vairs nebūs jākavē laiks, ar jebkuru projekta līguma grozījumu ejot uz Vadības komiteju. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktors Armands Eberhards teica, ka CFLA kā 2.līmeņa starpniekinstitūcija ir gandarīta, ka FM kā vadošā iestāde piedāvā šādus grozījumus, jo tad vairs tiešām nebūšot jāgaida pusgads, lai līgumā iestrādātu grozījumus.
Vienojas: grozījumu projekti tiks iedoti Latvijas Pašvaldībai savienībai pirms uzsaukšanas Valsts sekretāru sanāksmē. 
Rundāles pagasta projektam, kas izstrādāts 2003.gadā, būvdarbu izmaksas tagad jau ir sadārdzinājušās vismaz par 13 procentiem, bet papildu finansējumu no ES nav iespējams saņemt. LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis ierosināja paredzēt valsts budžetā līdzekļus šādu inflācijas seku novēršanai projektu lēnās virzības dēļ. Arī Andžs Ūbelis piekrita, ka ES struktūrfondu nākamajam septiņu gadu ciklam būs jāveido finanšu rezerve un apsolīja konsultēties ar Eiropas Komisiju par šo jautājumu.

Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece Vija Gēme pašvaldības informēja, ka Vides ministrijas mājas lapā ir ievietota informācija par ERAF līdzekļu piesaisti un ka šī plānošanas perioda resursi ir izsmelti.

A.Jaunsleinis pauž domu, ka līdzfinansējuma izvērtējumam nav jēgas, ko veic Pašvaldību garantiju un kredītu uzraudzības padome. Projektu iesniedzējiem pašiem būtu jāuzņemas atbildība par iespējām saņemt kredītu. 
Talsu rajona pārstāvji A. Lācarus un S. Pētersone stāsta par iesniegto projektu lielo daudzumu, kuru sagatavošanai iztērēti lieli publiskie līdzekļi, bet nav atdeves. Min piemēru, ka 100 iesniegtiem projektiem atbalstu guvuši tikai 6. V. Gēme apsola, ja būs papildresursi, tad Laucienas pagasta projektu izskatīs atkārtoti. 
A. Lielmežs paceļ problēmu – kas notiek tālāk, ja projekts netiek vērtēts. 

Vienojas: ja pateiks, kur ir projekta pieteikumā kļūda, tad tas nozīmē, ka no šī cikla projekts izkrīt. Tas nozīmē, ka jāgaida cits periods. 

U. Rozenbergs jautā par informācijas pieejamību par akceptētajiem projektiem. 

V. Gēme apgalvo, ka Vides ministrijas mājas lapā esot informācija par piešķirtajiem projektiem. 
2.

Par ERAF 1.2.2.1. apakšaktivitāte „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās
(A. Jaunsleinis, A. Eberhards, A. Židkovs, A. Ūbelis., N. Stepanovs, A. Lielmežs, J. Neimanis, S. Šķiltere, A. Lācarus,  )

Par transporta sistēmas organizācijas optimizāciju sakarā Liepājas rajona Grobiņas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Neimanis dalījās pieredzē par dokumentu aprites gausumu. Grobiņas pilsētas dome 2004.gada 6.decembrī iesniedza projektu 2.līmeņa starpniekinstitūcijai CFLA, kas šajā konkursā iesniegto 84 projektu administratīvo vērtēšanu pabeidza 2005.gada 4.februārī. Administratīvo vērtēšanu izturēja visi 84 projekti, un tad to satura izvērtēšanu sāka 1.līmeņa starpniekinstitūcija – Satiksmes ministrija (SM). SM Investīciju departamenta direktors Andulis Židkovs ierosināja vērtēšanas procesu saīsināt tādējādi, ka SM varētu projektus sākt vērtēt uzreiz negaidot, kad beigsies to administratīvā izvērtēšana. Viņš arī norādīja, ka divi mēneši pagāja lēmumu sagatavošanā caur Vadības komiteju. Andulis Židkovs ierosināja apvienot administratīvo un saturisko projektu izvērtēšanu un Vadības komitejai lemt tikai par uzvarējušo projektu saraksta apstiprināšanu.

Andžs Ūbelis uzsvēra, ka ES struktūrfondu finansējuma saņēmējam ir jābūt tikai vienam kontaktpunktam – tur, kur viņš iesniedz projektu.
Jānis Neimanis ir izstaigājis visas institūcijas, bet joprojām nav ticis līdz projekta līguma noslēgšanai. 
J. Neimanis jautā, vai konkursa ietvaros atbalstītajos projektos ir iespējams uzsākt iepirkuma procedūru pirms līguma noslēgšanas ar CFLA. A. Eberhards apstiprina, ka pirms līguma noslēgšanas ar CFLA par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu ir iespējams uzsākt iepirkuma procedūru un slēgt līgumus ar piegādātājiem vai darbu veicējiem, tomēr nevar uzsākt projekta aktivitātes un veikt maksājumus.
s
3.

Par ERAF 1.1.4.2.apakšaktivitāti „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides [prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē”

(A. Jaunsleinis, A. Ūbelis, .N. Stepanovs, E. Bartkevičs)
Pašvaldību pārstāvji uzsvēra, ka ERAF 1.1.4.2.apakšaktivitātes „Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” atklātais projektu konkurss joprojām nav izsludināts. Ekonomikas ministrija kā šīs apakšaktivitātes 1.līmeņa starpniekinstitūcija konkursu ir solījusi izsludināt jau 2005.gada 15.martā. FM valsts sekretāres vietnieks Andžs Ūbelis diskusijas dalībniekus informēja, ka 19.augustā būs Vadības komitejas sēde par šīs apakšaktivitātes uzsākšanu
A.Jaunsleinis uzskata, ka daudzas lietas pašvaldību projektos nebūtu jāvērtē kā uzņēmēju projektos. Nepieciešama projektu vērtēšanā optimizācija – tā A. Jaunsleinis.

N.Stepanovs un citi klātesošie atzīmē lielo birokrātiju projektu iesniegšanās un apstiprināšanas procedūrā, kā arī informācijas apmaiņas trūkumu. 

19.augustā Vadības komitejā skaņos siltumapgādes projektus, septembrī tiek plānota projektu pieteikumu konkursa izsludināšana.
A.Ūbelis: jautājumā par partnerības projektiem esot rasts risinājums šāds, ka ir viens finansu saņēmējs, bet īpašums paliek katram partnerim. Projekta pieteicējs, finansu saņēmējs, tālāk risina līgumattiecības ar partneriem. 

Apspriež arī kredītu rezervācijas un tās atteikšanas problēmu. 

A.Židkovs aicina sniegt informāciju arī par citiem problemātiskiem gadījumiem ERAF Vadības komitejai, kura arī esot ieinteresēta to novēršanā. 
Priekšsēdis




                  
A. Jaunsleinis
Protokolētāja





           O. Kokāne
