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Projekta mērķis

Mērķis: Attīstīt Vienotā notikumu reģistra (turpmāk – VNR) platformu, lai 
nodrošinātu efektīvu notikumu datu apriti valsts un pašvaldības līmenī, 
samazinātu izmeklēšanai nepieciešamās informācijas apkalpošanas laiku un 
izmaksas, un uzlabotu policijas iestāžu notikumu apstrādes pārvaldību.
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Likums par Policiju:

Pašvaldības policija un ostas policija iesniegumus un informāciju par iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri 

apdraud personu vai sabiedrības drošību, sāk reģistrēt vienotajā notikumu reģistrā ne vēlāk kā 2025. gada 1. janvārī.



Projekta progress

3

• Noslēgti sadarbības apliecinājumi ar 20 
pašvaldībām, uzsākam arī sadarbības līgumu 
noslēgšanu, līgums noslēgts ar Jelgavas 
pašvaldības iestādi «Jelgavas digitālais centrs»

• VNR un pašvaldību ENŽ integrācijas (1.posms):

• 2024.gada jūnijā izstrādāta tehniskā 
specifikācija

• 2024.gada oktobrī noslēgts līgums par 
integrācijas izstrādi

• 2024.gada decembrī veikti akcepttesti, 
apmācības un uzsākti atbalsta pasākumi 
integrācijas ieviešanai

• 2025.gada 1.janvārī uzsākta  datu apmaiņa 
produkcijas režīmā



Projekta progress
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• Apzināti Valsts policijas, pašvaldību policiju un 
ostas policiju biznesa procesu eksperti

• Izstrādāts VNR biznesa procesa apraksts un 
tehniskā specifikācija

• Noslēgts līgums ar izstrādātāju Corporate 
Solutions par VNR programmatūras izstrādi

• Izstrādes uzsākšanas sanāksme plānota 
2025.gada 14.maijā



Projekta robežsķirtnes
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2025.gada jūlijs - VNR-ENŽ integrācijas 2.posma 
uzsākšana

2025.gada augusts - VNR datu apmaiņas servisa 
izstrādes noslēgums

2025. gada augusts - integrācijas ar VKCP 
izstrādes uzsākšana

2026.gada marts – vēsturisko VNR datu 
migrācija

2026.gada marts – uzsākta VNR izmēģinājuma 
ekspluatācija
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Plānotā VNR sistēmas izveides pieeja

Tiks pielietota iteratīvā (Agile SCRUM) izstrādes metodoloģija. 

Projekts sadalīts posmos – laidienos (4 posmi/8 sprinti)
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Laidieni

Pirmais 
laidiens

• Prasība 1

• Prasība 3

• Prasība 4

• Prasība 5

• Prasība 7

• Prasība 9

…

• Prasība 27

• Prasība 28

• Prasība 30

• Prasība 31

• Prasība 33

• Prasība 34

Septītais 
laidiens

• Prasība 2

• Prasība 29

• Prasība 32

• Prasība 45

• Prasība 46

• Prasība 50

Fiksēts biznesa 

mērķis, termiņš un 

cena

Elastīga pieeja 

prasību 

izpildījumam

Sprinti 1
. 
sp

ri
n

ts
2

. 
sp

ri
n

ts

3
. 
sp

ri
n
ts

4
. 
sp

ri
n

ts

1
3

. 
sp

ri
n
ts

1
4

. 
sp

ri
n

ts



Vienotā kontaktu centra platformas (112) uzlabojumi

Vienotās kontaktu centra platformas (VKCP), tajā skaitā 112 publiskās lietotnes, esošās 
funkcionalitātes papildināšana un papildus funkcionalitātes izstrāde, kas ietver:

• 112 ienākošo zvanu apstrādes paātrināšana - VKCP funkcionālās un lietotāja saskarnes 
izmaiņas, kas optimizēs Vienotās elektroniskās kartiņas (VEK) apstrādi, kas rezultātā 
pilnveidos informācijas apmaiņu starp operatīvajiem dienestiem;

• Operatīvo dienestu resursu ievades/uzskaites papildus funkcionalitātēs izstrāde un 
esošās funkcionalitātes papildināšana. Resursu pārvaldības funkcionalitātes uzlabojumi 
VEK. VKCP Integrētās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (IĢIS)  pilnveidošana - VEK un 
operatīvo dienestu resursu vizualizēšanas pilnveidojumi ātrākai resursu pārvaldībai;

• 112 mājas lapas un 112 mobilo lietotņu (Android un iOS) attīstība – operatīva 
iedzīvotāju apziņošana par potenciālo apdraudējumu, tostarp informētība par pareizu 
rīcību apdraudējuma situācijās un sagatavošanos tām, lai samazinātu negatīvo seku 
iespējamību;

• Informācijas pieejamība par pašvaldības teritorijā izvietotajām patvertnēm:

• 112 Latvija lietotnē;

• API;
• Embedojama karte.



Paldies!
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